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Please check that this examination paper consists of ELEVEN (11) printed pages before you 
begin the examination. 
[Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi SEBELAS (11) muka surat bercetak 
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
Instructions:  This paper consists of  SEVEN (7) question. Answer FIVE (5) questions.  All 
questions carry the same marks. 
[Arahan: Kertas ini mengandungi TUJUH (7) soalan.  Jawab LIMA(5)  soalan sahaja. 
Semua soalan membawa jumlah markah yang sama.] 
 
You may answer the question either in Bahasa Malaysia or English. 
[Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa 
Inggeris.] 
 
All questions MUST BE answered on a new page. 
[Semua soalan MESTILAH dijawab pada muka surat baru.] 
 
Write the answered question numbers on the cover sheet of the answer script. 
[Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda.] 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa 
Inggeris hendaklah diguna pakai] 
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1.  a) Discuss the differences between the  
i) Critical Path Mehod (CPM) 
ii) Programme Evaluation & Review Technique (PERT) and 
iii) Graphical Evaluation and Review technique (GERT) 
(6 marks) 
 
b) Explain the following duration compression tools and techniques for schedule 
development – 
i) Crashing 
ii) Fast tracking 
(4 marks) 
 
c)  For the project below, caculate the critical path and evaluate its total float and free 
float 
 
ID Duration (weeks) Preceeding 
Activity 
A 1  
B 2 A 
C 4 B 
D 3 A 
E 2 A 
F 3 C 
G 2 F 
H 3 E 
I 6 A 
J 2 D 
K 6 G 
L 2 H 
M 1 I,J,K,L 
 
(10 marks) 
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2.  a) Describe following activity duration and output estimation terms and definitions 
below : 
i) Expert judgement 
ii) Analogous estimates 
iii) Parametric estimates 
iv) Three point estimates 
v) Reserve analysis 
vi) Activity attributes updates 
(6 marks) 
 
 b)  An engineer is trying to decide the options between FOUR (4) machines detailed 
below : 
 
 Machine 
A 
Machine 
B 
Machine 
C 
Machine 
D 
Capital Cost 11,000.00 18,000.00 15,000.00 21,000.00 
Operational Cost 2,500.00 3,100.00 3,000.00 1,500.00 
Maintenance Cost 3,200.00 1,800.00 2,300.00 1,500.00 
Salvage Cost 1,000.00 2,000.00 1,900.00 2,500.00 
Life (Year) 4 8 16 8 
 
i) Choose which machine should the engineer select on the basis of present worth 
comparison using an interest rate of 10% per year. 
(8 marks) 
 
ii) If the planning horizon of  FIVE (5) years is specified and the salvage are not 
expected to change to 12.5%, evaluate which option should he choose? 
(6 marks) 
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3.  a) Define what it means by procurement. 
              (2 marks) 
 
    b) Describe briefly the four key features that need to be clarified by clients in purchase 
 order.                          
(4 marks) 
 
c) Assume that you were the project manager for the Penang Bridge expansion project 
and the current work progress is way off the initial target due to delay in material 
supply. What would be your response to ensure that the project can be completed 
and commisioned on time.          
  (7 marks) 
 
d) Invitation to bid or price quotation is part of essential elements in procurement 
cycle. As a project manager, propose how this element can be achieved successfully 
in the real practice.  
              (7 marks) 
 
 
4.  a)  Describe briefly what is value engineering. 
            (4 marks) 
 
     b)  Specify the key functions of Value Engineering job plan and then briefly explained 
why the job plan is important for construction projects. 
             (6 marks) 
  
 c)  Brainstorming is an effective technique for Value Engineering. Describe briefly the 
processes involve in brainstorming. How a brainstorming session can be managed 
effectively if you were the facilitator.      
 (10 marks) 
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5.  a)  What is meant by tendering? 
                                                                                                  (4 marks) 
     b)  Describe the FIVE (5) types of construction contract ? 
                                                                                                    (10 marks) 
 
     c)  Discuss which contract you will choose if you want to build a building where the 
design is unique,  within specified,   given a short time constraint. 
                                                                                                        (6 marks) 
6.    a)  Define the terms ; 
             i) Agreement 
            ii) Contract 
            iii) Guarantee 
                                                                                                                   (9 marks) 
       b)  Discuss the possibility that a contract can be terminated. 
                                                                                                                    (6 marks)   
 
c) Who are the main participants in a project? 
                                                                                                      (5 marks) 
 
7.  a)  Explain the following terms with respect to the Occupational Safety And Health 
 Act 1994, Act 514: 
 
(i) Building operation 
(2 marks) 
 
(ii) Employee 
(2 marks) 
 
b) Discuss general duties of employees while at work based on the Occupational 
Safety And Health Act 1994, Act 514. 
(6 marks) 
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c) A building construction site is awarded to the contractor with a cost of RM25 
million. During the construction stage, a construction worker falls from the 
scaffold and is pronounced dead on site. You are appointed to investigate the case 
in accordance to the Occupational Safety And Health Act 1994, Act 514. Develop 
and discuss FIVE (5) initial questionnaires to help you to evaluate whether the 
contractor is acting in accordance to the regulations. 
 
(10 marks) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…7/- 
                                                                                                     [EAA 483/2] - 7 -
 
 
1. a)  Bincang perbezaan-perbezaan antara   
i). Kaedah Laluan Genting (CPM)  
ii). Teknik Penilaian & Kajian  Program  (PERT) dan  
iii). Teknik Penilaian & Kajian  Grafik (GERT) 
(6 markah) 
 
b)  Terangkan alat-alat pemampatan masa untuk pembangunan jadual yang berikut -  
i). Masa tercepat 
ii). Penjejakan pantas 
(4 markah) 
 
c)  Untuk projek dibawah, kirakan laluan kritikal dan kirakan apungan keseluruhan 
dan apungan bebas.  
 
ID Masa (minggu) Aktiviti 
sebelum 
A 1  
B 2 A 
C 4 B 
D 3 A 
E 2 A 
F 3 C 
G 2 F 
H 3 E 
I 6 A 
J 2 D 
K 6 G 
L 2 H 
M 1 I,J,K,L 
 
(10 markah) 
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2. a)  Describe following activity duration and output estimation terms and definitions 
below; 
i. Pertimbangan pakar  
ii. Anggaran beranalog  
iii. Anggaran berparameter  
iv. Anggaran tiga titik  
v. Analisa rizab  
vi. Aktiviti pengemaskian atribut 
(6  markah) 
 
b)  Seorang jurutera sedang mempertimbangkan opsyen antara empat peralatan 
yang disenaraikan dibawah;   
 
  Peralatan 
A 
Peralatan 
B 
Peralatan 
C 
Peralatan 
D 
Kos Dana  11,000.00 18,000.00 15,000.00 21,000.00 
Kos Operasi   2,500.00 3,100.00 3,000.00 1,500.00 
Kos Selenggara  3,200.00 1,800.00 2,300.00 1,500.00 
Kos Salvaj 1,000.00 2,000.00 1,900.00 2,500.00 
Hayat (Tahun) 4 8 16 8 
 
 
i). Pilih peralatan yang perlu dipilih oleh Jurutera berdasarkan kepada perkiraan 
 harga semasa dengan menggunakan kadar pulangan 10% setahun.  
(8 markah) 
 
ii). Jika masa perancangan selama  LIMA (5) tahun ditetapkan dan nilai salvaj 
dijangka tidak berubah, kadar pulangan bertukar kepada 12.5%, kirakan 
opsyen mana yang perlu beliau pilih? 
 (6 markah) 
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Jawab semua soalan (2 Soalan).  
 
 
3. a) Takrifkan apa yang dimaksudkan dengan perolehan. 
            (2 markah) 
 
    b) Jelaskan secara ringkas empat perkara asas yang perlu dinyatakan oleh pelanggan 
 di dalam borang pesanan pembelian.                       
   (4 markah) 
 
c) Anggapkan anda sebagai pengurus projek untuk Penang Bridge expansion projek 
dan  kemajuan terkini projek tersebut adalah jauh tersasar dari sasaran asal. 
Apakah tindakan susulan anda untuk mempastikan projek tersebut dapat disiapkan 
pada masa yang ditetapkan. 
              (7 markah) 
 
d) Jemputan untuk membida atau penetapan harga adalah sebahagian dari elemen 
penting dalam putaran perolehan. Sebagai pengurus projek, cadangkan 
bagaimanakah ia dapat dicapai dengan efektif 
                (7 markah) 
 
4. a)  Jelaskan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan kejuruteraan nilai. 
            (4 markah) 
 
    b)  Tentukan fungsi-fungsi utama rancangan kerja dalam kejuruteraan nilai serta 
jelaskan secara ringkas tentang kepentingan rancangan kerja bagi projek 
pembinaan.    
             (6 markah) 
 
 c) “Percambahan fikiran” merupakan teknik yang efektif bagi kejuruteraan nilai. 
Jelaskan secara ringkas proses-proses terlibat di dalam “percambahan fikiran”. 
Terangkan bagaimana sesi “percambahan fikiran” boleh diuruskan dengan 
berkesan jika anda seorang fasilitator.      
(10  markah) 
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5. a)  Apa yang dimaksudkan dengan pentenderan? 
                                                                                         ( 4 markah) 
b) Terangkan LIMA (5) jenis kontrak pembinaan ? 
(10 markah) 
 
c) Bincang kontrak mana anda akan pilih sekiranya anda akan membina sebuah 
bangunan jika reka bentuknya unik, dalam peruntukan yang tertentu dan diberi 
masa yang ketat. 
(6 markah) 
6. a)  Takrifkan istilah-istilah berikut; 
i) Persetujuan 
ii) Kontrak 
iii) Jaminan 
(9 markah)  
 
b)  Bincang kemungkinan sesuatu kontrak boleh ditamatkan. 
(6 markah) 
c) Siapakah peserta utama dalam suatu projek? 
( 5 markah) 
 
 
7. a) Terangkan terma-terma berikut berdasarkan Akta Keselamatan Dan Kesihatan 
Pekerjaan 1994, Akta 514. 
 
(i) Operasi bangunan 
 
(2 markah) 
 
(ii) Pekerja  
 
(2 markah) 
 
b) Bincangkan mengenai kewajipan am pekerja yang sedang bekerja berdasarkan 
Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514. 
 
(6 markah) 
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c)  Tapak pembinaan bangunan di anugerahkan kepada kontraktor dengan nilai 
RM25 juta. Semasa peringkat pembinaan, seorang pekerja binaan terjatuh dari 
perancah dan disahkan meninggal dunia ditapak. Anda dilantik untuk menyiasat 
kes ini berdasarkan Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514. 
Sediakan dan bincangkan LIMA (5) soalan siasatan awal untuk membantu anda 
menilai sama ada kontraktor bertindak mengikut peraturan-peraturan akta. 
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